



Våler kommune

Skole og aktivitetshus

Informasjonsmøte 12 juni 2019

Eyvind Alnæs, rådmann



| | kvm | pris | problemer |
|-------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|
| L1. Pr arkitektkonkurransen: | 7.795 | +80 mill kr | akustikk og sentrumsutvikling |
| L2. Pr. skisseprosjekt | 7.558 | + 76 mill kr | |
| L3. Pr vedtak feb 2019 | 5.894 men ingen sv.hall | balanse | sv.hall |



Framdrift:

Prosjekteringsarbeid/samhandlingsentreprise/M.Bakken

Brukergrupper:

**1.10.2018, 15.10.2018, 12.11.2018, 26.11.2018, 23.01.2019, 20.03.2019,
10.04.2019, 13.05.2019**

Informasjonsmøter: 13.11.2018 og 12.06.2019

Referater og informasjon på kommunens hjemmeside



| | kvm | pris | problemer |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| L1. Pr arkitektkonkurransen: | 7.795 | +80 mill kr | akustikk og sentrumsutvikling |
| L2. Pr. skisseprosjekt | 7.558 | + 76 mill kr | |
| L3. Pr vedtak feb 2019 | 5.894 | balanse | sv.hall |
| | men ingen sv.hall | | |
| L3. pr mai 2019 | ? m.sv.hall? | Balanse ? | |



L3 har fin framdrift, men hva blir total-økonomien?

Er det realistisk at L3 med svømmebasseng i nord kan komme innenfor budsjettet ?

Oppdaterte arbeidsordrer fra Rådmann:

-Hva er vi nå kommet ned på mht kostnadsramme for hhv skole/aktivitetshus og svømmehall ?

-Har prosjekteringsgruppen vurdert større grep som f.eks. legge biblioteket til bankbygget

-Legg fram større kostnadsreduserende grep i tillegg til de kostnadsreduserende tiltakene dere jobber med mht materialvalg etc.

Biblioteket inn i bankbygget kan være ett slikt grep, og dere kan kanskje se andre muligheter også.



Våler kommune
Lanternen 1,2,3 og 3+

| | kvm | pris | problemer |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| L1. Pr arkitektkonkurranse: | 7.795 | +80 mill kr | akustikk og sentrumsutvikling |
| L2. Pr. skisseprosjekt | 7.558 | + 76 mill kr | i orden |
| L3. Pr vedtak feb 2019 | 5.894 | balanse | sv.hall |
| | men ingen sv.hall | | |
| L3. pr mai 2019 | ? m.sv.hall? | Balanse ? | Likevel for dyrt ? |
| L3+. pr juni 2019 | ? m.sv.hall? | Under budsjett ? | |



Våler kommune

Oppsummert pr juni 2019:

- L3: ink. 12,5 m svømmhall: ca 16 mill kr over avsatt budsjett**
- L3: eks. 12,5 m svømmehall: ca 28 mill kr under avsatt budsjett**

- L3+: (som er ink 12,5 svømmehall): «omtrent» som avsatt budsjett**

-
- L1: ca.7.900 kvm – 80-90 mill kr over budsjett**
 - L3+: ca.5.500 kvm – omtrent på budsjett**

Rådmannen anbefaler L3+, men peker på lav egenkapital i prosjektet. Formannskapet vedtok at oppdatert finansieringsplan skal legges fram til politisk behandling i kommunestyret 2 september 2019.