
ID Fag Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt Bygg

15 Milepæl Oppstart betongarbeider 0 dager ma 18.11.19 ma 18.11.19 Skole 1-7
32 Milepæl Oppstart tømrerarbeider utv 0 dager ma 16.12.19 ma 16.12.19 Skole 1-7
23 Milepæl Betongarbeider ferdig 0 dager fr 24.01.20 fr 24.01.20 Skole 1-7

155 Milepæl Innheising av aggregat 0 dager ti 11.02.20 ti 11.02.20 Skole 1-7
252 Milepæl Ny trafo etablert 0 dager fr 28.02.20 fr 28.02.20 Skole 1-7
47 Milepæl Oppstart iso/gips inv 0 dager fr 06.03.20 fr 06.03.20 Skole 1-7

136 Milepæl Tett bygg etappe 1 0 dager fr 06.03.20 fr 06.03.20 Skole 1-7
137 Milepæl Tett bygg etappe 2 0 dager fr 20.03.20 fr 20.03.20 Skole 1-7
138 Milepæl Tett bygg etappe 3 0 dager fr 03.04.20 fr 03.04.20 Skole 1-7
198 Milepæl Oppstart teknisk rom, tak 0 dager on 15.04.20 on 15.04.20 Skole 1-7
199 Milepæl Oppstart teknisk rom, kjeller 0 dager ma 27.04.20 ma 27.04.20 Skole 1-7
253 Milepæl Strøm på bygget 0 dager fr 03.07.20 fr 03.07.20 Skole 1-7
251 Milepæl Fjernvarmeanlegg komplett 0 dager ma 03.08.20 ma 03.08.20 Skole 1-7
200 Milepæl Oppstart sluttfase 0 dager ti 08.09.20 ti 08.09.20 Skole 1-7
201 Milepæl Oppstart egenkontrollbefaring 0 dager ma 14.09.20 ma 14.09.20 Skole 1-7
202 Milepæl Oppstart ferdigbefaring 0 dager on 25.11.20 on 25.11.20 Skole 1-7
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