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Økonomiplan Etter ark.konk. Etter beregning okt 18 Grovkalkyle nov 18 Endelig pris mai 2019
(fra 2016)

Skole
Flerbrukshall
Svømmehall
Resten  

Sum: 227 mill kr 239 mill kr 281 mill kr ? Maks 227 mill kr

Hovedtall økonomi - beregninger



Kvm priser Kvm priser Sparestrategier 
(2016) (2018) (redusere kvalitet og material) (redusere kvm) (kutte ut funksjon)

Skole 32.000 28.000 Til debatt, krevende Ikke vurdert
Flerbrukshall 32.000 26.000 Til debatt, Til vurdering
Svømmehall 40.000 36.000 Til debatt, krevende Mulig, Ref Hasla
Resten  32.000 28.000 Til debatt, Til vurdering

Hva er best for et samlet Våler for 227 mill kr ? 

En av de fire elementene i nybygget må bort, for at de tre 
andre elementene kan realiseres – innenfor 227 mill kr 

Den som  tas bort – hvordan etablere den på 
alternativ måte til det beste for Våler ? 

Beregningene fra ingeniørene og 
arkitektene og tidligere arbeid 
med RFP viser at byggeriet med de 
fire elementene ikke lar seg løse 
innenfor 227 mill kr ! 

Norconsult viser hva norge gjør: 
- 25 m vs 12,5 m sv.basseng
- Idrettshall vs 2 gymsaler

Reduksjon i kvm holder ikke for
komme i mål!





Framdrift akkurat nå:

1. Følge opp styringsgruppevedtak
- startet forrige uke og gjennomført

nytt prosjektmøte i dag 29. okt
- egen plansje nedenfor med ny skisse  

som er utarbeidet  

2.   Nye arbeidsgruppemøter 12 nov.
3.   Info.møte 13 november kl.18.00
4.   Politisk behandling desember 



SKISSE PR 29 OKT

- Kompakt
- Mye sambruk
- Skole i sør
- «Tørre sko»
- Alle funksjoner , 

bortsett fra ny 
svømmehall

- Musikkskole, 
bibliotek,frisklivs-
sentral mot øst 
og i banken

- Samfunnsprosjekt

Overbygget


