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1 GENERELT

1.1 FDV-system - - FAMAK benyttes?

1.2 Opplæringsprogram

2 BYGNING

2.1

2.2 Renholdssentral er oppgradert fra 12,8 til 16 m2. Avklart x Avklart

2.3 Merkantilt rom U-Skole er endret. 1 stk luke. Skyvedør is 

tedet for dør. Tett vegg i stedet for glass. Større 

yttervindu pga lys.

Avklart i 

møte10.1.20

x Avklart

2.4 Basseng. Blir montert basseng med flis for å spare 

penger.

Avklart med 

Rådmann og 

Arild

x Avklart

2.5 Idrettshall: MMB kommer med tegning på hva som skal 

leveres av utstyr, mulig noe kan trekkes ut for  å spare 

penger.Møte den 29/1-20
2.6 Dører til klasserom: Vinduer/ eller tette?MMB jobber 

med detalj den 27/1-20
x uke 2/3

2.7 Inngangsparti 1-7 må avklares.

x uke 3

Blir 3 stk ytterdører med 

varmluftsgardiner over dør. 

Dropper 7 stk vindfangdører + 

skillevegg i glass.
2.8 Møbleringsplan må avklares. Avkalrt på 

merkantil
uke 3

2.9 Dør til kiosk aktivitetshus må sees på. Tegnet nytt forslag 

fra Ark. 
Blir dør i stedt 

for gitter
uke 3

2.10 Lærergarderober ifb med basseng må løses pga lås, 

muligens gjøre om inndeling.
uke 3

2.11 Dører på Østvegg mot basseng. 1 stk dør i 

stedet for 2

Avklart

2.12 Hvilken dør i aktivitetshuset skal være hoveddør for 

inntransport av utstyr.

Dør øst mot 

Nord. Avklart i 

møte den 

10.1.20

uke 3

Dør mot nord/ øst. 

2.13 Spiler på teknisk rom 2 etg. Avklart. Spiler fjernes

2.14 Teknisk rom i u. etg gjøres mindre pga Bærende vegg, dvs 

at det blir noe mindre plass foran teknisk utstyr, men 

rommene der nede blir like stor som opprinnelig tenkt. 

Rommet blir like stort pga bæring. 

Avklart.

2.15 Solavskjerming. Fjernet noe screen Avklart. BH har avklart dette.

2.16 Spiler mot vest er fjernet foran vinduer. Avklart. BH har avklart dette.

2.17 Noe små forandringer på merkantil. Kopiering, dør inn på 

merkantil.

Avklart. Etter møte med skolen, så ble 

løsning endelig.
2.18 Betong plate Trafo, grave for trafo Avklart. Avklart.

2.19 Badstue. Kan fjernes for å spare penger. 

2.20 Himling i bassengområde

2.21 Dører til garderober.

Trekk over basseng ønskes pris på. Mmb ser på pris.

2.16

3 RØR/VARME

3.1
Omlegging av VA x

Avklart Bestemt før BL kom inn i 

prosjektet. 
3.2

Servant tidligere SFO kontor x
Avklart Bestemt før BL kom inn i 

prosjektet. 
3.3

Provisorisk tiltak i banken x
Avklart Bestemt før BL kom inn i 

prosjektet. 
3.4 Utvendig snøsmelting rampe mellom barneskolen og 

ungdomsskolen. Benyttes EL. x

Avklart Monterer Elektiske 

varmekabler, besparend tiltak.

3.5 Utvendig snøsmelting rampe Trapp ved inngangen til 

SFO. Benyttes EL. x

Avklart Monterer Elektiske 

varmekabler, besparend tiltak.

3.6 Eksisterende vannledning skal oppgraderes, egen faktura 

på dette. Torstein Berg.
x

Avklart OK

3.7 Det skal forberedes for vannbåren varme til bank/ 

bibliotek. x

Avklart BH bestemte at det skal være 

vannbåren varme, da dette er i 

området her. 
3.8 Test av spinkler vann. Sendt henvendelse til MMB, da 

våler kommune ikke har test apparat.
x

For lite trykk vann. Våler 

Kommune må svare
3.9 Energimåler strøm Varme: Skal det leveres undermålere, 

eller er det nok med 2 stk målere? x uke 3

Avklart Blir montert i henhold til 

tilbud. 1 for strøm, og 1 for 

varme.
3.10 Vann til sprinkler

3.11 Sprinkling basseng tas vekk.

3.12 Varme i gulv basseng tas vekk. 

3.13 Omlegging av VA RØR i grunnen fra aktivitetshuset mot 

biblioteket. Denne bør gå på et annet budsjett.

4 VENTILASJON

4.1 Det må være kjøling på hoveddata rom pga alt 

utstyr som skal være i rommet. 

Avklart. Bestemt at det må være 

kjøling pga mye utstyr. 

4.2 Spiler foran rister teknisk rom Avklart. Spiler blir tatt vekk for å spare 

penger.
4.3

4.4

5 ELEKTRO

5.1
Omlegging fiber Eidsiva. x

Avklart Utøft før BL kom inn i 

prosjektet.
5.2

Omlegging  fiber Våler kommune. x
Avklart Utøft før BL kom inn i 

prosjektet.
5.3

Omlegging høyspent x
Avklart Utøft før BL kom inn i 

prosjektet.
5.4 AV utstyr. Tar møte med Leverandør og MMB x uke 3 Møte avholdt
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5.5 Strøm pkt til AV utstyr må avklares uke 3 Møte avholdt

5.6 Hvor skal SD Annlegget plasseres? 
uke 3

Plasseres på ungdomsskolen i 

samråd med Bjørn Stenseth.

5.7 Lås og beslag. Sendt over forslag på dette, som BH 

må se på.
x uke 3

Avklart 1-7 skolen er avklart, og det 

meste på aktivitetshuset.

5.8 Talevarsling skal leveres i henhold til kontrakt. x x

5.9 Energioppfølging. EOS. Har byggherren noe krav til dette. Avklart Følger beskrivelsen, kun 1 stk 

måler for strøm og 1 for varme

5.10 Lys. Ark øsnket annen utførelse på lys, kr ca 500.000 i 

tillegg. Se mail den 6.1.2019

Avklart Blir ikke noe ekstra lys. 

5.11 Revidert tilbud lys.Ønsket annen utførelse på Lys. Avklart Blir ikke noe ekstra lys. 

5.12 Lys i Basseng

6 TELE OG AUTOMATISERING

6.1

6.2

6.3

6.4

7 HEIS

7.1

8 UTOMHUS

8.1 Anlegg/tekniske løsninger godkjent av VA-

avdeling

8.2 Utvendig belysning.

8.3 Sykkelparkering. Beskrevet 150 + 50 plasser.

8.4 Avfallsbeholder (nedgravd?) 

8.5 Trafo Plassering Avklart. Blir tegnet inn på 

utomhusplan/ reguleringsplan

8.6
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