
Side 1 Beslutnings- og leveranseplan Lanternen 3 +

Sak nr. Kap i
beskrivelse

Beskrivelse/Fag Besl.-underlag
klart

Besl.frist Våler
kommune
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1 GENERELT

1.1 FDV-system - - FAMAK benyttes?
1.2 Opplæringsprogram

2 BYGNING
2.1

2.2 Renholdssentral er oppgradert fra 12,8 til 16 m2 . x x
2.3 Merkantilt rom U-Skole er endret. x

2.4 Basseng. Blir montert basseng med flis for å spa re
penger.

x x

2.5 Idrettshall: MMB kommer med tegning på hva som s kal
leveres av utstyr, mulig noe kan trekkes ut for å spare
penger.

2.6 Dører til klasserom: Vinduer/ eller tette? x uke 2/3
2.7 Inngangsparti 1-7 må avklares. x uke 3
2.8 Møbleringsplan må avklares. uke 3
2.9 Dør til kiosk aktivitetshus må sees på. uke 3
2.10 Lærergarderober ifb med basseng må løses pga lå s,

muligens gjøre om inndeling.
x uke 3

2.11 Dører på Østvegg mot basseng. x
2.12 Hvilken dør i aktivitetshuset skal være hoveddø r for

inntransport av utstyr.
x uke 3

2.13

2.14
2.15

2.16

3 RØR/VARME
3.1 Omlegging av VA x Avklart

3.2 Servant tidligere SFO kontor x Avklart
3.3 Provisorisk tiltak i banken x Avklart

3.4 Utvendig snøsmelting rampe mellom barneskolen og
ungdomsskolen. Benyttes EL.

x Avklart

3.5 Utvendig snøsmelting rampe Trapp ved inngangen t il
SFO. Benyttes EL.

x Avklart

3.6 Eksisterende vannledning skal oppgraderes, egen faktura
på dette. Torstein Berg.

x Avklart

3.7 Det skal forberedes for vannbåren varme til bank /
bibliotek.

x Avklart
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3.8 Test av spinkler vann. Sendt henvendelse til MMB , da
våler kommune ikke har test apparat.

x

Energimåler strøm Varme: Skal det leveres undermåle re,
eller er det nok med 2 stk måler?

x uke 3

4 VENTILASJON
4.1 Det må være kjøling på hoveddata rom pga alt

utstyr som skal være i rommet.
Avklart.

4.2

4.3
4.4

5 ELEKTRO
5.1 Omlegging fiber Eidsiva. x Avklart

5.2 Omlegging fiber Våler kommune. x Avklart
5.3 Omlegging høyspent x Avklart

5.4 AV utstyr. Tar møte med Leverandør og MMB x uke 3
5.5 Strøm pkt til AV utstyr må avklares uke 3
5.6 Hvor skal SD Annlegget plasseres? uke 3
5.7 Lås og beslag. Sendt over forslag på dette, som BH

må se på.
x uke 3

5.8 Talevarsling skal leveres i henhold til kontrakt. x x

Energioppfølging. EOS. Har byggherren noe krav til dette.

6 TELE OG AUTOMATISERING
6.1

6.2
6.3

6.4

7 HEIS

7.1

8 UTOMHUS
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8.1 Anlegg/tekniske løsninger godkjent av VA-
avdeling

8.2 Utvendig belysning.
8.3 Sykkelparkering. Beskrevet 1 50 + 50 plasser.

8.4 Avfallsbeholder (nedgravd?)
8.5
8.6
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