
 
 
 
 
 
 

 Prosjektråd Innlandet A/S 
 

Byggeteknikk   Prosjektledelse  Byggeledelse  Totalprosjektering 
Jernbanegt. 16,  Postboks 700,  2204 KONGSVINGER Tlf.: + 47 62 88 28 20   

NO 963 481 519 MVA,  E-post: post@prias.no 

 

 

 

 
  

Referat dato:    
28.01.20 

Møte type: 
Styringsgruppemøte 2, Januar 2020  

Rapport nr:      
2 

Prosjekt: 
Lanternen 3+ 

Oppdragsgiver: 
Våler Kommune 

Møtested: 
Kommunehuset 

 Møtedato :     
30.01.2020 

Referent: 
Trond Lillebekk 

Sign: 

Neste møte: 
 

 

Vedlegg: 
 

Mottakere: 

Firma/Selskap Navn  E-post   Forkortelse  Tilstede 

Våler Kommune 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

BH 
 
 
 

X 
 
 
 

   
 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Prosjektråd Innlandet 
AS 

Trond Lillebekk trond@prias.no BL 
 

X 
 

     
     
     
     
     
     
     

     

     

  

 

 

 

 

 

 

  

 



       
 
 

Sak Beskrivelse Ansv. Frist 

 

Side 2 av 4 

1 SHA.   

 

 

 

 

 

 

 
BH har en klar visjon om 0-feil, dvs ingen skader på personell 
under oppføringen av byggene. 
 

• Ingen fraværsskader per dags dato: SHA arbeidet fungerer 
meget bra. Det er utarbeidet 9 stk RUH til nå. Firmaer som 
er på byggeplassen nå: Mmb, Storhamar Elektro, 
Senderud graveservice, Yc rør.  
 
Utenlandsk arbeidskraft: KU( Kontroll utførende), vil kjøre 
stikkprøver ifb med Likelønn ( påseplikten). Dette blir som 
regel gjort etter mistanke, og det blir minimum utført minst 
2 ganger i dette prosjektet. Lønn, arbeidskontrakter blir 
sjekket ut.  BL holder tak i dette.  
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2 Fremdrift   

  
Prosjektet er i rute ihht hovedfremdriftsplanen.  
 
Det er utarbeidet egen fremdriftsplan som viser milepæler. 

• Milepæl 3: Betongarbeider ferdig 24.01.20. Der ble dem 
ferdige den 23.1. 

• Milepæl 4: Tett bygg etappe 1. 06.03.20 
Oppstart gips/ isolasjon 06.03.20 etappe 1- 

• Milepæl 5: Tett bygg etappe 2. 20.03.20 
• Milepæl 6: Tett bygg etappe 3. 03.04.20 
• Oppstart gravearbeider aktivitetshus ca uke 10. Her må 

veier og parkeringsplasser stenges, dette jobbes det med.  
• Montering av Ny trafo ca 1mars.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Økonomi   

  
Prognose: Det mangler vann til sprinkler/ slokkevann. RIV ser på 
forskjellige alternativer for dette. 
 
Godkjente kostnadsøkende endringer; 

• UAK for geoteknikk, BYFY, konstruksjonssikkerhet. 
• Provisorisk tiltak i banken. 
• Omlegging fiber Eidsiva, fiber Våler kommune, høyspent. 
• Omlegging av VA.  
• Eksisterende vannledning oppgraderes. Egen faktura til 

Torstein Berg.  
• Servant tidligere SFO kontor. 
• Gravearbeider/ betongplate til trafo.  

 
Endringer som er under utarbeidelse for kostnadsbesparelse; 

• Lås og beslag. 
• Rigg og drift ifb med vinterarbeider. Vært en mild vinter, lite 

snø.  
• Sprinkling i basseng område tas vekk. 
• Varme i gulv basseng område fjernes. 
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• Himling i basseng jobbes med.  
 
Godkjente endringer for kostnadsbesparelse; 

• Basseng blir levert i betong og flis i stedet for stål.  
• Inngangsparti 1-7.  
• Fjerne spiler på teknisk rom 2 etg.  
• Dører i fasade mot Øst (aktivitetshus). 
• Varmekabler foran inngangspartier i stedet for vannbåren 

varme. 
 

 
Endringer som har kostnadskonsekvens; 

• Vann til sprinkler/ brannhydrant. Det er dårlig vanntrykk i 
våler, og det må gjøres noe med vanntrykket, enten 
vannbasseng som er bra for hele fellesskapet, eller så må 
det monteres pumper.  

• Forestia plater er dyrere å montere pga brann/ lydkravet. 
Tas opp på møtet. 

• Garderober ifb med basseng. Ønske om å montere inn 
flere dører pga sikkerhet mot bildetaking/ låsing av 
garderobe. 

•  Trekk over basseng for å spare varme. Mmb skal sjekke 
pris.  

• Flytte kryssende ledninger som over skoleplassen ( 
aktivitetshus mot banken). VA avdelingen vil flytte på dette. 
Skal dette belastes VA avdelingen? 
   

Forslag til Kostnadsbesparende tiltak 
• Talevarsling. Skolen ønsker å ha dette, men da prosjektet 

prøver å spare penger, så er dette et pkt som det kan 
spares inn penger.  

• Fjerne badstuer ifb med basseng. 
 
Utomhusarbeider:  
Det er avsatt kr 6,5 mil til utomhusarbeider. Her kommer det 
kostnader ifb med trafo, som belastes utomhusarbeider.  
 
Innventar:  
Kommunen har avsatt 5 mil til innventar inkl AV Utstyr. 
 
I henhold til kontrakt skal det spares kr 3,5 mil (optimalisering 
løsninger og matrialvalg). Medio februar så regner Mmb med at 
dem kan vise til hvordan økonomien i henhold til 
samspillskontrakten ligger an.   
 
Prisstigning. Det er lagt inn 3% prisstigning på betalingsplanen til 
MMB. Faktisk prisstigning beregnes fortløpende iht 
bygekostnadsindeks (viser til kontrakt). 
 
Arkitekten har kontrakt med kommunen, denne avtalen kjenner 
ikke undertegnede til.   
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4 Avklaringer/ Byggherrebeslutninger   

  
Se byggherrebeslutningsplan (vedlegg). Pkt legges inn 
etter møte.  
 

 

 
 
 
 

 

 

 

5 Tegninger   

 • Universell utforming: Møte torsdag den 30.1 kl 12.00, med 
ergoterapeut (Marie Kroken, Åsen Hansen + flere, da det 
blir tatt en KS av tegningene.   

  

6 Kunst   

 • KORO har noen retningslinjer når det gjelder kunst, og det 
er opp til hver kommune hvor mye dem vil bruke på dette. 
Det mest vanlige er 0,5% byggesum.  

  

 

 

 


