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Lanternen 1,2,3
kvm pris problemer

L1. Pr arkitektkonkurranse: 7.795 +80 mill kr akustikk og 
sentrumsutvikling

L2. Pr. skisseprosjekt 7.558 + 76 mill kr

L3. Pr vedtak feb 2019 5.894 balanse sv.hall
men ingen 
sv.hall
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Lanternen 1,2,3 
kvm pris problemer

L1. Pr arkitektkonkurranse: 7.795 +80 mill kr akustikk og 
sentrumsutvikling

L2. Pr. skisseprosjekt 7.558 + 76 mill kr

L3. Pr vedtak feb 2019 5.894 balanse sv.hall
men ingen 
sv.hall

L3. pr mai 2019 ? m.sv.hall? Balanse ?



L3 har fin framdrift, men hva blir total-økonomien?
Er det realistisk at L3 med svømmebasseng i nord kan komme innenfor 
budsjettet ?

Oppdaterte arbeidsordrer fra Rådmann:
-Hva er vi nå kommet ned på mht kostnadsramme for hhv skole/aktivitetshus 
og svømmehall ?
-Har prosjekteringsgruppen vurdert større grep som f.eks. legge biblioteket til 
bankbygget 
-Legg fram større kostnadsreduserende grep i tillegg til de 
kostnadsreduserende tiltakene dere jobber med mht materialvalg etc. 
Biblioteket inn i bankbygget kan være ett slikt grep, og dere kan kanskje se 
andre muligheter også.



Lanternen 1,2,3 og 3+
kvm pris problemer

L1. Pr arkitektkonkurranse: 7.795 +80 mill kr akustikk og 
sentrumsutvikling

L2. Pr. skisseprosjekt 7.558 + 76 mill kr i orden 

L3. Pr vedtak feb 2019 5.894 balanse sv.hall
men ingen 
sv.hall

L3. pr mai 2019 ? m.sv.hall? Balanse ?     Likevel for dyrt ?

L3+. pr juni 2019 ? m.sv.hall? Under budsjett ?  



Oppsummert pr juni 2019: 

L3: ink. 12,5 m svømmhall: ca 16 mill kr over avsatt budsjett
L3: eks. 12,5 m svømmehall: ca 28 mill kr under avsatt budsjett

L3+: (som er ink 12,5 svømmehall): «omtrent» som avsatt budsjett

----------------------------------------------------------------------------
L1: ca.7.900 kvm – 80-90 mill kr over budsjett
L3+: ca.5.500 kvm – omtrent på budsjett 

Rådmannen anbefaler L3+, men peker på lav egenkapital i prosjektet.
Formannskapet vedtok at oppdatert finansieringsplan skal legges fram til 
politisk behandling i kommunestyret 2 september 2019.  


