
Sak K-071/18: Skole og aktivitetshus – forprosjekt del 2 
Vedtatt 10.12.18 
 
1. Prosjektet videreføres med utarbeidelse av forprosjekt basert på skisser og løsninger i prosjektet 

som har arbeidsnavn Lanternen 3. 
2. Forprosjektet skal ferdigstilles til mai 2019 for tilhørende behandling i kommunestyret. 
3. Det skal legges stor vekt på at investeringsnivå i prosjektet Lanternen 3 kan reduseres, slik at det 

kan frigjøres avsatte midler som kan disponeres til enten lavere investeringsnivå enn avsatt, 
eller økonomisk bidrag til valgt framtidig svømmeopplegg. Kostnadsrammen skal holdes. 

4. Kalkylen som viser framtidige driftskostnader av valgte løsninger, skal legges fram samtidig med 
at investeringsvedtaket  fattes. 

5. Valg av framtidig svømmeopplegg vurderes parallelt, og løsningsforslag presenteres i februar. 
Svømmebasseng skal ligge som en opsjon og skal ikke regnes inn i opprinnelig 
investeringsramme. 

6. Styringsgruppe, prosjekteringsgruppe og entreprenør skal fortsette arbeidet med å involvere 
brukergrupper og sikre god forankring av løsninger og framdrift i prosjektet. 

7. Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet. Styringsgruppens mandat er å sikre nødvendig 
fremdrift og  kostnadskontroll innenfor de rammer som kommunestyret har gitt prosjektet. 

8. Prosjektet må ha et godt materialvalg. 
 


