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Styringsgruppemøte 1 - 07.01.2020 

 

Rådmannens innstilling: 

Styringsgruppemøte 1 godkjennes med fremdriftsplan, milepæler og beslutnings- og 

leveranseplan. 

 

 

Sammendrag: 

Se vedlegg for fremdriftsplan, milepæler og beslutnings- og leveranseplan. 

 

 

Saksopplysninger: 

1. SHA. 
Byggherre (BH) har en klar visjon om 0-feil, dvs ingen skader på personell under 
oppføringen av byggene. 

 Ingen skader per dags dato: Det er utarbeidet 1 stk RUH til nå. Her var det en som 
tråkket over og skadet ankelen. 

 
2. Fremdrift 
Prosjektet er i rute ihht hovedfremdriftsplanen. 
Det er utarbeidet egen fremdriftsplan som viser milepæler. 

 Milepæl 1: Oppstart betongarbeider den 18.11.19 er (i henhold til fremdriftsplanen). 

 Milepæl 2: Oppstart tømrerarbeider 16.12.19 er (i henhold til fremdriftsplanen). 
Limtremontasje startet mandag den 16/12-19. 

 Milepæl 3: Betongarbeider ferdig 24.01.20. Det står igjen 3-4 stk golv støper på 1-7 
skolen, disse er antatt ferdig ca 23. januar. 

 
3. Økonomi 
Prognose: Det er noe uforutsette kostnader i grunnen, men det jobbes med besparelser for 
å levere ihht budsjett. 
Godkjente kostnadsøkende endringer; 

 UAK for geoteknikk, BYFY, konstruksjonssikkerhet. 

 Provisorisk tiltak i banken. 

 Omlegging fiber Eidsiva, fiber Våler kommune, høyspent. 

 Omlegging av VA. 

 Eksisterende vannledning oppgraderes. Egen faktura til Torstein Berg. 

 Servant tidligere SFO kontor. 
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Endringer som er under utarbeidelse for kostnadsbesparelse; 

 Inngangsparti 1-7. 

 Lås og beslag. 

 Dører i fasade mot Øst (aktivitetshus). 
 

Godkjente endringer for kostnadsbesparelse; 

 Basseng blir levert i betong og flis i stedet for stål. 
 

Det er avsatt midler til utomhus og inventar. Dette er ikke ferdig prosjektert. 
 
Det jobbes med å få inn Forestia som leverandør av plater. 

 

4. Avklaringer/ Byggherrebeslutninger 
Se byggherrebeslutningplan (vedlegg). Pkt legges inn etter møte. 
 

 

Vedlegg: 

Fremdriftsplan, fagdelt, Fremdriftsplan, milepæler, Beslutnings- og leveranseplan 

 


