
ID Fag Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt Bygg Lokasjon

Fag: 00 SJA 56d ti 15.10.19 ma 13.01.20

293 00 SJA SJA: Gravearbeider i grøfter 0 dager ti 15.10.19 ti 15.10.19 Skole 1-7
3 00 SJA SJA: Byggekran rigg 1 dag? on 13.11.19 on 13.11.19 Skole 1-7

44 00 SJA SJA: Limtremontasje 0 dager ma 16.12.19 ma 16.12.19 Skole 1-7
67 00 SJA SJA: Montering av TRP 0 dager ma 13.01.20 ma 13.01.20 Skole 1-7

Fag: 00 Sluttfase 86d to 20.08.20 fr 18.12.20

140 00 Sluttfase Vask over himling 4 dager to 20.08.20 ti 25.08.20 Skole 1-7 Etappe 1
141 00 Sluttfase Sluttvask 5 dager on 09.09.20 ti 15.09.20 Skole 1-7 Etappe 1
144 00 Sluttfase Vask over himling 5 dager ma 14.09.20 fr 18.09.20 Skole 1-7 Etappe 2
142 00 Sluttfase Egenkontroll befaring 5 dager on 16.09.20 ti 22.09.20 Skole 1-7 Etappe 1
143 00 Sluttfase Utbedring egenkontrollbefaring 5 dager on 23.09.20 ti 29.09.20 Skole 1-7 Etappe 1
145 00 Sluttfase Sluttvask 5 dager ma 28.09.20 fr 02.10.20 Skole 1-7 Etappe 2
146 00 Sluttfase Egenkontrollbefaring 5 dager ma 05.10.20 fr 09.10.20 Skole 1-7 Etappe 2
148 00 Sluttfase Vask over himling 4 dager on 07.10.20 ma 12.10.20 Skole 1-7 Etappe 3
147 00 Sluttfase Utbedring egenkontrollbefaring 5 dager ma 12.10.20 fr 16.10.20 Skole 1-7 Etappe 2
149 00 Sluttfase Sluttvask 5 dager ti 20.10.20 ma 26.10.20 Skole 1-7 Etappe 3
150 00 Sluttfase Egenkontrollbefaring 5 dager ti 27.10.20 ma 02.11.20 Skole 1-7 Etappe 3
151 00 Sluttfase Utbedring egenkontrollbefaring 5 dager ti 03.11.20 ma 09.11.20 Skole 1-7 Etappe 3
152 00 Sluttfase Ferdigbefaring 3 dager on 25.11.20 fr 27.11.20 Skole 1-7
153 00 Sluttfase Utbedring ferdigbefaring 10 dager ma 30.11.20 fr 11.12.20 Skole 1-7
154 00 Sluttfase Oppstart prøvedrift 0 dager fr 18.12.20 fr 18.12.20 Skole 1-7

Fag: 01 Rigg 125d on 13.11.19 fr 29.05.20

1 01 Rigg Byggekran rigg 2 dager on 13.11.19 to 14.11.19 Skole 1-7
4 01 Rigg Stillas 10 dager ma 13.01.20 fr 24.01.20 Skole 1-7
6 01 Rigg Byggvarme opprigg 0 dager ma 02.03.20 ma 02.03.20 Skole 1-7
5 01 Rigg Stillas nedrigg 1 uk on 15.04.20 ti 21.04.20 Skole 1-7
2 01 Rigg Byggekran nedrigg 4 dager on 22.04.20 ma 27.04.20 Skole 1-7
7 01 Rigg Byggvarme nedrigg 0 dager fr 29.05.20 fr 29.05.20 Skole 1-7

Fag: 03 Graving 56d ti 15.10.19 fr 10.01.20

8 03 Graving Utvendig VA 5 ukr ti 15.10.19 ma 18.11.19 Skole 1-7
10 03 Graving Graving for gulv på grunn 8 ukr ma 04.11.19 on 08.01.20 Skole 1-7
11 03 Graving Graving for innvendige bunnledninger 8 ukr on 06.11.19 fr 10.01.20 Skole 1-7

9 03 Graving Graving for kjeller 1 uk ma 25.11.19 fr 29.11.19 Skole 1-7
12 03 Graving Tilbakefylling kjeller 3 dager ma 16.12.19 on 18.12.19 Skole 1-7

Fag: 05 MMB 42d ma 18.11.19 fr 24.01.20

20 05 M M B Såler og fundamanter - Gulv på grunn 37 dager ma 18.11.19 fr 17.01.20 Skole 1-7 GPG
21 05 M M B Ringmurforskaling - Gulv på grunn 37 dager ma 18.11.19 fr 17.01.20 Skole 1-7 GPG
22 05 M M B Gulv på grunn 37 dager ma 18.11.19 fr 17.01.20 Skole 1-7 GPG
16 05 M M B Såler -Kjeller 3 dager to 05.12.19 ma 09.12.19 Skole 1-7 Kjeller
17 05 M M B Vegger - Kjeller 7 dager ma 09.12.19 ti 17.12.19 Skole 1-7 Kjeller
18 05 M M B Gulv på grunn kjeller 6 dager to 02.01.20 to 09.01.20 Skole 1-7 Kjeller
19 05 M M B Dekke over kjeller 2 dager to 09.01.20 fr 10.01.20 Skole 1-7 Kjeller

133 05 M M B Dekke over plan 1, akse F-H 5 dager ma 13.01.20 fr 17.01.20 Skole 1-7 Teknisk tak
14 05 M M B Dekke over plan 2, akse J-L+ 5 dager ma 20.01.20 fr 24.01.20 Skole 1-7 Teknisk tak

Fag: 07 Stål 40d ma 16.12.19 on 19.02.20

25 07 Stål Stål montasje plan 1 8 ukr ma 16.12.19 on 19.02.20 Skole 1-7
36 07 Stål Stålmontasje kjeller 5 dager to 02.01.20 on 08.01.20 Skole 1-7 Kjeller
31 07 Stål Stål montasje teknisk tak 2 ukr ma 03.02.20 fr 14.02.20 Skole 1-7 Teknisk tak

Fag: 10 Flis 57d to 04.06.20 fr 11.09.20

30 10 Flis Gulv på toalettrom, inkl.sokkel 10 dager to 04.06.20 on 17.06.20 Skole 1-7 Etappe 1
37 10 Flis Gulv på toalettrom, inkl.sokkel 5 dager to 06.08.20 on 12.08.20 Skole 1-7 Etappe 3
29 10 Flis Flis over kjøkkenbenk 2 dager to 10.09.20 fr 11.09.20 Skole 1-7 Etappe 3

Fag: 12 MMB 175d ma 16.12.19 on 30.09.20
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ID Fag Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt Bygg Lokasjon

35 12 M M B Limtremontasje, plan 1 6 ukr ma 16.12.19 on 05.02.20 Skole 1-7 Plan 1
45 12 M M B Bærende bindingsverkvegger, plan 1 6 ukr ma 16.12.19 on 05.02.20 Skole 1-7 Plan 1

139 12 M M B Radon under sviller 6 ukr ma 16.12.19 on 05.02.20 Skole 1-7 Plan 1
39 12 M M B Yttervegger eksl.kledning plan 1 8 ukr ma 20.01.20 fr 13.03.20 Skole 1-7 Plan 1
13 12 M M B Yttervegger eksl.kledning teknisk rom 2 ukr ma 03.02.20 fr 14.02.20 Skole 1-7 Teknisk tak
43 12 M M B Limtremontasje, teknisk rom 2 ukr ma 03.02.20 fr 14.02.20 Skole 1-7 Teknisk tak

132 12 M M B Bærende bindigsverksvegger, teknisk
tak

2 ukr ma 03.02.20 fr 14.02.20 Skole 1-7 Teknisk tak

26 12 M M B Limtre - Vindusrammer 3 dager ma 10.02.20 on 12.02.20 Skole 1-7 Etappe 1
38 12 M M B Utvendig kledning 8 ukr ma 10.02.20 fr 03.04.20 Skole 1-7
46 12 M M B IV bindingsverk 6 ukr ma 10.02.20 fr 20.03.20 Skole 1-7

134 12 M M B Limtre - Vindusrammer, teknisk rom 3 dager ma 17.02.20 on 19.02.20 Skole 1-7 Teknisk tak
27 12 M M B Limtre - Vindusrammer 3 dager ma 24.02.20 on 26.02.20 Skole 1-7 Etappe 2
48 12 M M B IV lukking av vegger/skjørt 6 ukr fr 06.03.20 ma 27.04.20 Skole 1-7 Etappe 1
51 12 M M B Gips himling u/TRP 33 dager fr 06.03.20 to 30.04.20 Skole 1-7 Etappe 1
54 12 M M B Amfi oppbygg 33 dager fr 06.03.20 to 30.04.20 Skole 1-7 Etappe 1
28 12 M M B Limtre - Vindusrammer 3 dager ma 16.03.20 on 18.03.20 Skole 1-7 Etappe 3
49 12 M M B IV lukking av vegger/skjørt 4 ukr fr 27.03.20 ti 05.05.20 Skole 1-7 Etappe 2
52 12 M M B Gips himling u/TRP 4 ukr fr 27.03.20 ti 05.05.20 Skole 1-7 Etappe 2
55 12 M M B Amfi oppbygg 4 ukr fr 27.03.20 ti 05.05.20 Skole 1-7 Etappe 2
50 12 M M B IV lukking av vegger/skjørt 6 ukr fr 03.04.20 on 27.05.20 Skole 1-7 Etappe 3
53 12 M M B Gips himling u/TRP 6 ukr fr 03.04.20 on 27.05.20 Skole 1-7 Etappe 3

114 12 M M B Radonsperre - Før trinnlyd 2 dager on 13.05.20 to 14.05.20 Skole 1-7 Etappe 1
115 12 M M B Radonsperre - Før trinnlyd 2 dager to 28.05.20 fr 29.05.20 Skole 1-7 Etappe 2
42 12 M M B Lyddempende plater 5 dager to 18.06.20 on 24.06.20 Skole 1-7 Etappe 1

116 12 M M B Radonsperre - Før trinnlyd 2 dager fr 19.06.20 ma 22.06.20 Skole 1-7 Etappe 3
40 12 M M B Lyddempende plater 5 dager to 02.07.20 on 29.07.20 Skole 1-7 Etappe 2
56 12 M M B Insetting av dører/listverk 15 dager to 30.07.20 on 19.08.20 Skole 1-7 Etappe 1
59 12 M M B Fotlister 15 dager to 06.08.20 on 26.08.20 Skole 1-7 Etappe 1
41 12 M M B Lyddempende plater 5 dager to 13.08.20 on 19.08.20 Skole 1-7 Etappe 3
57 12 M M B Insetting av dører/listverk 15 dager to 13.08.20 on 02.09.20 Skole 1-7 Etappe 2
33 12 M M B Fotlister 15 dager to 20.08.20 on 09.09.20 Skole 1-7 Etappe 2
58 12 M M B Insetting av dører/listverk 15 dager to 03.09.20 on 23.09.20 Skole 1-7 Etappe 3
34 12 M M B Fotlister 15 dager to 10.09.20 on 30.09.20 Skole 1-7 Etappe 3

Fag: 13 Snekker 20d to 30.07.20 on 26.08.20

60 13 Snekker Parkettkledning amfi 10 dager to 30.07.20 on 12.08.20 Skole 1-7 Etappe 1
61 13 Snekker Parkettkledning amfi 10 dager to 13.08.20 on 26.08.20 Skole 1-7 Etappe 2

Fag: 16 Lås & beslag 134d fr 28.02.20 on 07.10.20

176 16 Lås & beslag L&S: Beslagsskjema 0 dager fr 28.02.20 fr 28.02.20 Skole 1-7
62 16 Lås & beslag Montering L&B 3 ukr to 13.08.20 on 02.09.20 Skole 1-7 Etappe 1
70 16 Lås & beslag Montering L&B 3 ukr to 27.08.20 on 16.09.20 Skole 1-7 Etappe 2
71 16 Lås & beslag Montering L&B 3 ukr to 17.09.20 on 07.10.20 Skole 1-7 Etappe 3

Fag: 17 Tekking 40d ma 10.02.20 fr 03.04.20

63 17 Tekking Tekking av hovedtak 4 ukr ma 10.02.20 fr 06.03.20 Skole 1-7 Etappe 1
66 17 Tekking Tekking av teknisk rom 3 ukr ma 24.02.20 fr 13.03.20 Skole 1-7 Teknisk tak
64 17 Tekking Tekking av hovedtak 2 ukr ma 09.03.20 fr 20.03.20 Skole 1-7 Etappe 2
65 17 Tekking Tekking av hovedtak 3 ukr ma 16.03.20 fr 03.04.20 Skole 1-7 Etappe 3

Fag: 18 Blikk 200d ma 13.01.20 fr 20.11.20

68 18 Blikk TRP plater hovedtak 2 ukr ma 13.01.20 fr 24.01.20 Skole 1-7
72 18 Blikk Diverse beslag 39 ukr ma 20.01.20 fr 20.11.20 Skole 1-7
69 18 Blikk TRP plater teknisk rom 5 dager ma 17.02.20 fr 21.02.20 Skole 1-7 Teknisk tak

Fag: 19 Metallarb 2d fr 06.03.20 ma 09.03.20

73 19 Metallarb Trapp teknisk rom 2 dager fr 06.03.20 ma 09.03.20 Skole 1-7
75 19 Metallarb Utvendig trapp (tilkomst tak) 2 dager fr 06.03.20 ma 09.03.20 Skole 1-7
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Fag: 16 Lås & beslag
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ID Fag Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt Bygg Lokasjon

76 19 Metallarb Trapp fra hovedtak til teknisk tak 2 dager fr 06.03.20 ma 09.03.20 Skole 1-7

Fag: 19 Solskjerming 10d ma 03.08.20 fr 14.08.20

74 19 Solskjerming Utvendig ZIP Screen 2 ukr ma 03.08.20 fr 14.08.20 Skole 1-7

Fag: 20 Glass&Fasade 35d to 13.02.20 on 01.04.20

77 20 Glass&Fasade Glass og alufasade 2 ukr to 13.02.20 on 26.02.20 Skole 1-7 Etappe 1
135 20 Glass&Fasade Glass og alufasade, teknisk rom 2 ukr to 20.02.20 on 04.03.20 Skole 1-7 Teknisk tak
78 20 Glass&Fasade Glass og alufasade 1 uk to 27.02.20 on 04.03.20 Skole 1-7 Etappe 2
79 20 Glass&Fasade Glass og alufasade 2 ukr to 19.03.20 on 01.04.20 Skole 1-7 Etappe 3

Fag: 21 Belegg 101d on 1 8.03.20 on 09.09.20

92 21 Belegg Belegg teknisk tak 10 dager on 18.03.20 ti 31.03.20 Skole 1-7 Teknisk tak
197 21 Belegg Belegg teknisk kjeller 3 dager ma 20.04.20 on 22.04.20 Skole 1-7 Kjeller
83 21 Belegg Beleggsarbeider 10 dager to 25.06.20 on 29.07.20 Skole 1-7 Etappe 1
84 21 Belegg Beleggsarbeider 10 dager to 30.07.20 on 12.08.20 Skole 1-7 Etappe 2
85 21 Belegg Beleggsarbeider 10 dager to 20.08.20 on 02.09.20 Skole 1-7 Etappe 3
86 21 Belegg Entrè/skrapematte 2 dager ti 08.09.20 on 09.09.20 Skole 1-7

Fag: 21 Maler 71d on 01.04.20 on 12.08.20

90 21 Maler Malerarbeider teknisk tak 3 dager on 01.04.20 fr 03.04.20 Skole 1-7 Teknisk tak
91 21 Maler Malerarbeider teknisk kjeller 3 dager to 23.04.20 ma 27.04.20 Skole 1-7 Kjeller
80 21 Maler Malerarbeider 3 ukr on 27.05.20 on 17.06.20 Skole 1-7 Etappe 1
81 21 Maler Malerarbeider 3 ukr to 11.06.20 on 01.07.20 Skole 1-7 Etappe 2
82 21 Maler Malerarbeider 3 ukr to 02.07.20 on 12.08.20 Skole 1-7 Etappe 3

Fag: 22 Gulvsparkel 66d on 1 8.03.20 on 01.07.20

94 22 Gulvsparkel Flytsparkel teknisk tak 10 dager on 18.03.20 ti 31.03.20 Skole 1-7 Teknisk tak
93 22 Gulvsparkel Flytsparkel teknisk kjeller 3 dager on 15.04.20 fr 17.04.20 Skole 1-7 Kjeller
87 22 Gulvsparkel Trinnlyd/flytsparkel 7 dager fr 15.05.20 ti 26.05.20 Skole 1-7 Etappe 1
88 22 Gulvsparkel Trinnlyd/flytsparkel 7 dager ti 02.06.20 on 10.06.20 Skole 1-7 Etappe 2
89 22 Gulvsparkel Trinnlyd/flytsparkel 7 dager ti 23.06.20 on 01.07.20 Skole 1-7 Etappe 3

Fag: 23 Himl.&systemv. 73d to 18.06.20 ma 19.10.20

95 23 Himl.&systemv. Grid & tekniske plater 10 dager to 18.06.20 on 01.07.20 Skole 1-7 Etappe 1
96 23 Himl.&systemv. Grid & tekniske plater 2 ukr to 02.07.20 on 05.08.20 Skole 1-7 Etappe 2

101 23 Himl.&systemv. Systemvegger 10 dager to 30.07.20 on 12.08.20 Skole 1-7 Etappe 1
104 23 Himl.&systemv. Lydabsorbenter vegg 5 dager to 06.08.20 on 12.08.20 Skole 1-7 Etappe 1
97 23 Himl.&systemv. Grid & tekniske plater 10 dager to 13.08.20 on 26.08.20 Skole 1-7 Etappe 3

102 23 Himl.&systemv. Systemvegger 10 dager to 13.08.20 on 26.08.20 Skole 1-7 Etappe 2
105 23 Himl.&systemv. Lydabsorbenter vegg 5 dager to 20.08.20 on 26.08.20 Skole 1-7 Etappe 2
98 23 Himl.&systemv. Lukking av himling 5 dager on 02.09.20 ti 08.09.20 Skole 1-7 Etappe 1

103 23 Himl.&systemv. Systemvegger 10 dager to 03.09.20 on 16.09.20 Skole 1-7 Etappe 3
99 23 Himl.&systemv. Lukking av himling 5 dager ma 21.09.20 fr 25.09.20 Skole 1-7 Etappe 2

106 23 Himl.&systemv. Lydabsorbenter vegg 5 dager to 24.09.20 on 30.09.20 Skole 1-7 Etappe 3
100 23 Himl.&systemv. Lukking av himling 5 dager ti 13.10.20 ma 19.10.20 Skole 1-7 Etappe 3

Fag: 24 Fast innredning 35d to 06.08.20 on 23.09.20

107 24 Fast innredning Fast innredning 10 dager to 06.08.20 on 19.08.20 Skole 1-7 Etappe 1
108 24 Fast innredning Fast innredning 10 dager to 13.08.20 on 26.08.20 Skole 1-7 Etappe 2
109 24 Fast innredning Fast innredning 10 dager to 10.09.20 on 23.09.20 Skole 1-7 Etappe 3

Fag: 29 Branntett 99d ma 27.01.20 to 25.06.20

11 3 29 Branntett Brannisolering av stål 6 ukr ma 27.01.20 fr 06.03.20 Skole 1-7
11 0 29 Branntett Branntetting 43 dager fr 06.03.20 fr 15.05.20 Skole 1-7 Etappe 1
11 1 29 Branntett Branntetting 8 ukr fr 27.03.20 to 04.06.20 Skole 1-7 Etappe 2
11 2 29 Branntett Branntetting 10 ukr fr 03.04.20 to 25.06.20 Skole 1-7 Etappe 3

Fag: 31 Rør 196d ti 15.10.19 fr 28.08.20

228 31 Rør Bunnledninger/utvendig VA 67 dager ti 15.10.19 ma 27.01.20 Skole 1-7
222 31 Rør Inv rør, tak sluk 5 dager ma 27.01.20 fr 31.01.20 Skole 1-7 Etappe 1
223 31 Rør Inv rør, tak sluk 5 dager ma 03.02.20 fr 07.02.20 Skole 1-7 Etappe 2
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ID Fag Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt Bygg Lokasjon

224 31 Rør Inv rør, tak sluk 5 dager ma 10.02.20 fr 14.02.20 Skole 1-7 Etappe 3
225 31 Rør Føringer VV/KV - RI R 5 dager ma 10.02.20 fr 14.02.20 Skole 1-7 Etappe 1
229 31 Rør Varmestrekk 10 dager ma 10.02.20 fr 21.02.20 Skole 1-7 Etappe 1
226 31 Rør Føringer VV/KV - RI R 2 dager ma 17.02.20 ti 18.02.20 Skole 1-7 Etappe 2
227 31 Rør Føringer VV/KV - RI R 10 dager on 19.02.20 ti 03.03.20 Skole 1-7 Etappe 3
230 31 Rør Varmestrekk 10 dager ma 24.02.20 fr 06.03.20 Skole 1-7 Etappe 2
231 31 Rør Varmestrekk 10 dager ma 09.03.20 fr 20.03.20 Skole 1-7 Etappe 3
240 31 Rør Sprinkel - rørstrekk 7 dager ma 23.03.20 ti 31.03.20 Skole 1-7 Etappe 1
241 31 Rør Sprinkel - rørstrekk 5 dager on 01.04.20 to 16.04.20 Skole 1-7 Etappe 2
242 31 Rør Sprinkel - rørstrekk 10 dager to 16.04.20 on 29.04.20 Skole 1-7 Etappe 3
239 31 Rør Teknisk rom, kjeller 20 dager ma 27.04.20 ti 26.05.20 Skole 1-7 Kjeller
232 31 Rør Gulvvarmerør 5 dager to 14.05.20 on 20.05.20 Skole 1-7 Etappe 1
238 31 Rør Tekniske rom, tak 5 dager ma 25.05.20 fr 29.05.20 Skole 1-7 Teknisk tak
233 31 Rør Gulvvarmerør 3 dager ti 02.06.20 to 04.06.20 Skole 1-7 Etappe 2
235 31 Rør Utstyrsmontering sanitær 6 dager ma 15.06.20 ma 22.06.20 Skole 1-7 Etappe 1
234 31 Rør Gulvvarmerør 5 dager ma 22.06.20 fr 26.06.20 Skole 1-7 Etappe 3
256 31 Rør Sprinkler - arbeid under himling 5 dager ma 22.06.20 fr 26.06.20 Skole 1-7 Etappe 1
236 31 Rør Utstyrsmontering sanitær 2 dager ma 29.06.20 ti 30.06.20 Skole 1-7 Etappe 2
257 31 Rør Sprinkler - arbeid under himling 5 dager ma 03.08.20 fr 07.08.20 Skole 1-7 Etappe 2
237 31 Rør Utstyrsmontering sanitær 15 dager ma 10.08.20 fr 28.08.20 Skole 1-7 Etappe 3
258 31 Rør Sprinkler - arbeid under himling 5 dager ma 17.08.20 fr 21.08.20 Skole 1-7 Etappe 3

Fag: 32 Vent 129d ti 11.02.20 fr 11 .09.20

247 32 Vent Innheising av aggregat 0 dager ti 11.02.20 ti 11.02.20 Skole 1-7
243 32 Vent Kanalarbeider korridorer og innstikk

rom
20 dager on 15.04.20 on 13.05.20 Skole 1-7 Etappe 1

259 32 Vent Utstyr teknisk rom. Levering
inntransport

3 dager on 15.04.20 fr 17.04.20 Skole 1-7 Teknisk tak

246 32 Vent Montasje teknisk rom, tak 25 dager to 16.04.20 fr 22.05.20 Skole 1-7 Teknisk tak
244 32 Vent Kanaler korridor og innstikk rom 21 dager ma 27.04.20 on 27.05.20 Skole 1-7 Etappe 2
260 32 Vent Vifter skole div avtrekk + kjeller 10 dager ma 04.05.20 fr 15.05.20 Skole 1-7
261 32 Vent Kanaler utstyr div avtrekk + kjeller 10 dager ma 04.05.20 fr 15.05.20 Skole 1-7
245 32 Vent Kanalarbeider inv. 20 dager on 20.05.20 to 18.06.20 Skole 1-7 Etappe 3
248 32 Vent Luftfordeling i himling 20 dager ma 22.06.20 fr 07.08.20 Skole 1-7 Etappe 1
249 32 Vent Luftfordeling i himling 20 dager ma 27.07.20 fr 21.08.20 Skole 1-7 Etappe 2
250 32 Vent Luftfordeling i himling 20 dager ma 17.08.20 fr 11.09.20 Skole 1-7 Etappe 3

Fag: 42 Elektro 182d ma 25.11.19 fr 18.09.20

203 42 Elektro Rør i grunn 37 dager ma 25.11.19 fr 24.01.20 Skole 1-7
204 42 Elektro Skjultanlegg 20 dager ma 10.02.20 fr 06.03.20 Skole 1-7 Etappe 1
205 42 Elektro Skjultanlegg 20 dager ma 24.02.20 fr 20.03.20 Skole 1-7 Etappe 2
206 42 Elektro Skjultanlegg 20 dager ma 09.03.20 fr 03.04.20 Skole 1-7 Etappe 3
207 42 Elektro Kabelstiger 9 dager ma 27.04.20 fr 08.05.20 Skole 1-7 Etappe 1
21 0 42 Elektro Trekking kabler og kobling 19 dager ma 04.05.20 fr 29.05.20 Skole 1-7 Etappe 1
208 42 Elektro Kabelstiger 9 dager ma 11.05.20 fr 22.05.20 Skole 1-7 Etappe 2
21 1 42 Elektro Trekking kabler og kobling 18 dager ma 18.05.20 fr 12.06.20 Skole 1-7 Etappe 2
209 42 Elektro Kabelstiger 9 dager ti 02.06.20 fr 12.06.20 Skole 1-7 Etappe 3
220 42 Elektro Teknisk rom, tak 20 dager ti 02.06.20 ma 29.06.20 Skole 1-7 Teknisk tak
221 42 Elektro Teknisk rom, kjeller 14 dager ti 02.06.20 fr 19.06.20 Skole 1-7 Kjeller
21 2 42 Elektro Trekking kabler og kobling 20 dager ma 08.06.20 fr 03.07.20 Skole 1-7 Etappe 3
21 3 42 Elektro Fordeling el 5 dager ma 15.06.20 fr 19.06.20 Skole 1-7 Etappe 1
255 42 Elektro Fordeling el, hovedtavle 15 dager ma 15.06.20 fr 03.07.20 Skole 1-7 Kjeller
21 5 42 Elektro Fordeling IKT 5 dager ma 22.06.20 fr 26.06.20 Skole 1-7 Etappe 1
21 7 42 Elektro Komplettering vegger/himling 20 dager ma 29.06.20 fr 14.08.20 Skole 1-7 Etappe 1
254 42 Elektro Fordeling IKT, hovedrack 10 dager ma 27.07.20 fr 07.08.20 Skole 1-7 Kjeller
21 8 42 Elektro Komplettering vegger/himling 20 dager ma 03.08.20 fr 28.08.20 Skole 1-7 Etappe 2

Fag: 32 Vent

11 .02

Fag: 42 Elektro
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ID Fag Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt Bygg Lokasjon

214 42 Elektro Fordeling el 5 dager ma 10.08.20 fr 14.08.20 Skole 1-7 Etappe 3
216 42 Elektro Fordeling IKT 5 dager ma 17.08.20 fr 21.08.20 Skole 1-7 Etappe 3
219 42 Elektro Komplettering vegger/himling 20 dager ma 24.08.20 fr 18.09.20 Skole 1-7 Etappe 3

Fag: Milepæl 234d ma 18.11.19 on 25.11.20

15 Milepæl Oppstart betongarbeider 0 dager ma 18.11.19 ma 18.11.19 Skole 1-7
32 Milepæl Oppstart tømrerarbeider utv 0 dager ma 16.12.19 ma 16.12.19 Skole 1-7
23 Milepæl Betongarbeider ferdig 0 dager fr 24.01.20 fr 24.01.20 Skole 1-7

155 Milepæl Innheising av aggregat 0 dager ti 11.02.20 ti 11.02.20 Skole 1-7 Teknisk tak
252 Milepæl Ny trafo etablert 0 dager fr 28.02.20 fr 28.02.20 Skole 1-7
47 Milepæl Oppstart iso/gips inv 0 dager fr 06.03.20 fr 06.03.20 Skole 1-7

136 Milepæl Tett bygg etappe 1 0 dager fr 06.03.20 fr 06.03.20 Skole 1-7 Etappe 1
137 Milepæl Tett bygg etappe 2 0 dager fr 20.03.20 fr 20.03.20 Skole 1-7 Etappe 2
138 Milepæl Tett bygg etappe 3 0 dager fr 03.04.20 fr 03.04.20 Skole 1-7 Etappe 3
198 Milepæl Oppstart teknisk rom, tak 0 dager on 15.04.20 on 15.04.20 Skole 1-7 Teknisk tak
199 Milepæl Oppstart teknisk rom, kjeller 0 dager ma 27.04.20 ma 27.04.20 Skole 1-7 Kjeller
253 Milepæl Strøm på bygget 0 dager fr 03.07.20 fr 03.07.20 Skole 1-7
251 Milepæl Fjernvarmeanlegg komplett 0 dager ma 03.08.20 ma 03.08.20 Skole 1-7
200 Milepæl Oppstart sluttfase 0 dager ti 08.09.20 ti 08.09.20 Skole 1-7
201 Milepæl Oppstart egenkontrollbefaring 0 dager ma 14.09.20 ma 14.09.20 Skole 1-7
202 Milepæl Oppstart ferdigbefaring 0 dager on 25.11.20 on 25.11.20 Skole 1-7

Fag: Milepæl
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