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Utlysning: 
Januar 2017

Frist innlevering: 
April 2017

Utlysning av vinner:
August 2017

Arkitektkonkurranse
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Aktivitetshus:
Plassert langs 

Glomma 

Skole: 
Plassert i nord

Åndsverk:
Treverk, glass og 

transparent uttrykk

Lanternen 1



• Kontakt/åpenhet mot 

Glomma

• Samfunnsattraksjoner 

mot sentrum

• Utvikling av 

aktivitetshuset mht. 

sparestrategier

Utvikling av Våler sentrum
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Kontakt med glomma

Etablering av samfunsprosjektetr nær 
sentrum

Åndsverk:
Treverk, glass og 

transparent uttrykk
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Aktivitetshus:
Plassert langs

Rekka

Skole: 
Plassert i nord

Åndsverk:
Treverk, glass og 

transparent uttrykk

Lanternen 2
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Skole 1.-7- trinn
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Skole: 
Plassert i nord

Flere alternativer:
Klasserommenes

utforming avgjørende.

Konklusjon:
Skoleutforming som

går på bekostning av

gymsal/svømmehall

velges videre. 

Skole 1.-7- trinn
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Anskaffelse:
• Mini-konkurranse på rammeavtale – mai 2018

• Rådgiverteam etablert – juni 2018

Prosjekteringsgruppe:
• Prosjekteringsgruppeleder – Norconsult AS

• Arkitekt – Tulinius og Lind APS

• Rådgiver elektro og ITB – Malnes og Endresen AS

• Rådgiver ventilasjon – Unionconsult Raad AS

• Rådgivere bygg, brann, akustikk, bygningsfysikk – Norconsult AS

Oppstart:
• Oppstartsmøte – juli 2018

Prosjekteringsgruppe – etablering 



Prosjekteringsgruppe – mandat 
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Fra kommunestyremøtet 22. mars 2018:
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Prosjekteringsmøter:

• Fokus på gjennomførbarhet mht. tekniske rasjonelle løsninger på      

Lanternen 1*) og Lanternen 2

• Fokus på god skole og utvikling av denne

• Innspill fra brukerprosesser

• Innspill fra politiske prosesser

Særmøter:
• Typisk fokus på enkelte tekniske fagområder

• Workshops for videreutvikling av prosjekter

Sparestrategier/-arbeid:
• Fokus: Hvor kan vi tenke smartere og rimeligere?

*) Akustikk er ikke tilfredsstillende løst for tilstøtende rom til flerbrukshallen på Lanternen 1. 

Prosjekteringsgruppe – prosess 



Utlysning: 
September 2018

Frist innlevering: 
Oktober 2018

Utlysning av vinner:
November 2018
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Samspillsentreprenør - anskaffelse
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Skole:
• Rektorer

• Lærere

• Ledelse

• Elever

UU-teknisk:
• Ergoterapeut

• Kommunelege

• Vaktmester

• HMS-konsulent

• Entreprenør/gårdbruker 

Brukergrupper
3 grupper, med hvert sitt fokusområde

Kultur:
• Ledelse

• Bibliotek

• Senior

• Idrett

• Helse og omsorg

• Barn og unge
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• Skole

• Flerbrukshall

• Svømmehall

• Bibliotek, kultur mm. 

Våler skole og aktivitetshus – 4 hovedelementer
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Økonomi:
Både Lanternen 1 og 

Lanternen 2 gir store 

overskridelse av 

bevilgningen.

Konklusjon:
Kostnadene må ned!

Kutt i rom- og funksjons-

programmet nødvendig.

Overslag / grovkalkyle
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Erfaringer – hva gjør de andre?

Erfaringer fra Innlandet;

Norconsult har innhentet erfaringer på oppdrag fra Våler kommune;

• Svømmehall;

• ‘Ingen’ bygger 12.5 m basseng alene

• Driftskostnader er store

• Levetid svømmehall kontra flerbrukshall

• Flerbrukshall;

• ‘Alle’ bygger full flerbrukshall
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• Skole

• Flerbrukshall

• Svømmehall

• Bibliotek, kultur mm. 

Våler skole og aktivitetshus – 4 hovedelementer
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Aktivitetshus:
Plassert langs

Rekka

Skole: 
Plassert langs 

Rekka 

Åndsverk:
Treverk, glass 

og  transparent

uttrykk

Lanternen 3
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Spørsmål?


